

【片品村】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

- (1) 必要なネットワーク速度が確保できている学校数 2 / 2 校
- (2) 総学校数に占める割合（％） 100%

※「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」より

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

端末更新に伴い、村立小中学校2校において、回線事業者等と連携したネットワークアセスメントを改めて実施し、令和7年度中に課題特定を行う。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、順次改善策の検討を開始する。必要に応じて補助金を活用しつつ、令和8年3月までに対象校における改善を完了させる。